
(ďalej len „objednávateľ“)

Dodatok č.l
k Zmluve o dielo č. 2021/0039 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ 
Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
MUDr. Igor Steiner, МРП, riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IB AN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
IČO: 00610411
DIČ:
IČ DPH:

2020705038
SK2020705038

a

1.2 Zhotoviteľ 
Obchodné meno: AU - STAV, s.r.o.
Sídlo: Zámostie 182. 017 01 Považská Bystrica
V zastúpení: Ing. Jakub Augustín, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK36 0900 0000 0051 5209 5670
IČO : 36328294
DIČ :
IČ DPH:

2020113634
SK2020113634

Zapísaní: OR Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro. VI. č.: 13753/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s Článkom 4. bod 4.4 Zmluvy o dielo č. 2021/0039 zo dňa 18.05.2021 a v súlade s 
§ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku v tomto 
znení:

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.05.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo 
č. 2021/0039 zo dňa 18.05.2021 (ďalej len „Zmluva“).

2. V súvislosti s plnením Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného 
rozsahu Zmluvy:
Počas realizácie diela sa odhalili skutočnosti, ktoré z dôvodu zabezpečenia ďalšieho 
pokračovania prác bolo nevyhnutné vyriešiť, a to:
- svetlá výška projektovo riešeného prístrešku nezohľadňovala reálne pomery a sklon 

terénu v skutočnosti, čo sa odzrkadlilo v potrebe prehodnotenia oceľovej konštrukcie aj 
samotnej dĺžky stĺpov. Bez uvedených úprav by nebol umožnený vjazd sanitných 
vozidiel pod prístrešok.
po vybúraní pôvodnej brány a odkrytí stropu garáže, sa zistilo, že navrhnutý spôsob 
ukotvenia novej brány je nerealizovateľný, stropná konštrukcia je neúnosná a bolo 
potrebné vyrobiť podpornú oceľovú konštrukciu na uchytenie brány.

- aby sa zabezpečili požiadavky požiarnej ochrany, ako aj bezpečnosti na pracovisku, 
bolo potrebné vyriešiť, ako v čo najmenšej miere obmedziť prevádzku a inštalovať 



požiarny sadrokartón, čo umožnil systém „Ridurit“ kotvený priamo skrutkami na nosnú 
konštrukciu.

Realizáciou uvedených prác sa zabezpečí riadne dokončenie diela ako aj úspešné 
kolaudačné konanie a dosiahne sa účel realizácie diela.

3. Z dôvodu potreby vykonania prác naviac sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy vo 
forme tohto jej Dodatku č. 1.

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré 
nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za 
následok zmenu charakteru Zmluvy.

Článok II
Predmet Dodatku

I. Vzhľadom na potrebu realizácie naviac prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností 
uvedených v úvodných ustanoveniach predmetného dodatku sa v Článku 4. Cena diela bod 
4.5 Zmluvy, v zmysle prílohy č.l Súpis zmien, zmluvná cena upravuje nasledovne:

P.č. Časť stavby Pôvodná cena 
v EUR bez 

DPI!

Dodatok č. 1 
v EUR bez 

DPH

Cena celkom 
v EUR bez

DPH

DPH Cena celkom 
v EUR s

DPH

1. Oceľový prístrešok - 
Zmena účelu využitia časti 
stavby č. súp. 1909 na 
Stanicu záchrannej 
zdravotnej služby

26 595,23 3.980,90 30.576,73 6.114,63 36.691,36

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú 
nezmenené. Prílohou Dodatku č. I je Súpis zmien - SO 02 Práce naviac/nemej zo dňa 
16.08.2021 predložený v podobe položkového rozpočtu.

2. Predmetný Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 
47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží dve jeho vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/0039 riadne 
prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne 
podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa 20.08.2021 V Považskej Bystrici, dňa 20.08.2021

7á objednávateľa

Prílohy:
Príloha 1 - Súpis zmien - SO 02 Práce naviac/nemej
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ROZPOČET
Stavba

NemocnicapnsreSok W
Obiekt

SO 02 - Prace naviac/menej

Mieste NSP PB Datum 12 10 2020

Objednávate'

Zhotovíte:

Nemocnica s poliklinikou P Bystrica Projektant

Spracovatei

PROJAR1 spot 
s r o P Bystrica 
Ing Jak ub Augustín

Typ Kod Popis MJ Množstve J cena [EUR] Jena celkom (EUR)

Naklady z rozpočtu 3 980,901

HSV Prace a dodavky HSV 0 000
D 1 Zemne prace 0000

D 02 PRACE A DODAVKY PSV 3 980 901
763 KorStiukae drevostavby

Podhtad z SDK ketveny priamo skrutkami R<ju- r ra
2 433 904

1 K 763128511 n osnu konštrukciu stropu dosky Pidurit m 20 m-" EP5 
minút

m2 41 000 72 850 2 986 85C

K 76312-9152r Demontáž kaziet zo sadrokanonu s likvidáciou .nápadu m2 5’000 4 007| 228 000

4 K 76313 3020
^odhtadv saď RlGIPS zavesený UD a CD dos»y P- tl 
12 5 mm t požiarna odmost 15mmu1i m2 34 000 22 969 ■’80 946

D 767 KonStiukce aopnk kovové stavebne 1 546 997

5 K 76713-7512
Montáž stien a obloženie piecnom skiuthovanym 
komplet» m2 9 680 8614 ■83 384

6 M 138 3B0133
°iech 735 0 75 mtn Pr.lyester PE 25 um (vrarane 
dopmkov)

m2 -11 132 15 791 -175 785

8 K 76713-7512" Montáž Oceíovej konst-ukcie pre sevcionainu ga'az: v. 
pranú s personálnym vstupom
Ddodavka Oce.’ovei konštrukcie pre sekcionamu

kg 42’ 000 4 615 679 915

16 K 76713- 7М2ПГ garazovu pranú s personamym vstupom spolu s 
navrnom v zakiadom nátere

kg 421 000 1 615 579 915

9 K 76714-191 Montáž stien po ykarbonatove dosky (komplet m2 -27 660 8614 •238 263
10 M 283 221350 Doska poiykaroonatová tovna 16 0 mm m2 30 426 10 63’ 323 641
11 M 283 221999 Doplnky k montáž' polykarbonatowcn dosiek m2 30 426 9 718 ■295 680

12 K 767161130 S
Momaz zatradba rovného z ".rot do munva s 
hmotnosťou 1 metra zabradha dc 45 na

m 5 000 35 750 178 750

13 M 553520003200 S
Zabradie na okna vyplň kovová výška do <200 mm 
kotveme dc obvodového plašia

m 5 000 135000 675 Ю0

u M
283290007100 S
r D*M Pona na sklo ochranná a bezpečnostná m2 5000 6C000 300 000

M 283290007100 S
ITT

Označené scnod’skowch stupňov reflexnou 
oasKOu *■ nalepene protišmykové; pásky

kpl 1 000 •50 170 150 170

»
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