

**Dodatok č. 3**  
**K Zmluve o kúpe a montáži zo dňa 02.09.2019**  
(ďalej len „*Dodatok č. 3*“)

**Zmluvné strany**

Kupujúci: **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**  
Sídlo: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 00 610 411  
DIČ: 2020705038  
IČ DPH : SK2020705038  
zastúpená: MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ  
zriadená: Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991 A/V-1 zo dňa 14.06.1991  
v znení jej neskorších dodatkov  
(ďalej len „*kupujúci*“)

a

Predávajúci: **KOVAL SYSTEMS, a.s.**  
Sídlo: Krížna 950/10, 018 61 Beluša Slovenská republika  
IČO: 31 602 029  
DIČ: 2020441676  
IČ DPH: SK2020441676  
zastúpená: Ján Michálek – člen predstavenstva  
Bankové spojenie: Unicredit Bank, a.s. Žilina  
IBAN: SK03 1111 0000 0010 5316 0002  
Zap.: OR OS Trenčín, Odd.: Sa, Vl. č.: 10531/R  
(ďalej len „*predávajúci*“)

**Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k pôvodnej Zmluve o kúpe a montáži zo dňa 02.09.2019 z nasledujúcich dôvodov, ktoré súvisia s pandémiou ochorenia COVID-19:

- množstvo z používaných komponentov je vyrábané, resp. montované v krajinách, ktoré boli v rámci Európy najviac postihnuté epidémiou.
- masívne zatváranie výrobných závodov, firiem, ale aj súvisiace prepravné a logistické obmedzenia v týchto krajinách, nebolo možné plynule pokračovať v montáži zariadení podľa pôvodného harmonogramu tak, aby bol predmet zmluvy odovzdaný v schválenom termíne,
- nedostatok montážnych a servisných pracovníkov, ktorí z rôznych dôvodov nemohli pracovať (OČR, nútená karanténa či dokonca odmietanie práce v rizikovitom nemocničnom prostredí).
- reštriktívne opatrenia aj na strane ústavnej lekárne, ktoré rovnako ovplyvnili plynulosť montáže.

**Článok I**  
**Predmet Dodatku č. 3**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 sú tieto zmeny pôvodnej Zmluvy o kúpe a montáži zo dňa 02.09.2019 („*zmluva*“):

- Vzhľadom na objektívne okolnosti vyššej moci (*vis maior*) súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci je oprávnený dodať predmet plnenia kupujúcemu v lehote do 20.07.2020.

**Článok II**  
**Záverečné ustanovenia Dodatku č. 3**

1. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých je každej zmluvnej strane určené jedno vyhotovenie.

2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 je prejavom ich skutočnej vôle, že tento prejav vôle je vážny, určitý, slobodný a urobený nie v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú pripojením svojich podpisov pod text tohto Dodatku č. 3.

V Považskej Bystrici, dňa 02.06.2020

V Považskej Bystrici, dňa 02.06.2020

.....  
NsP Považská Bystrica  
MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ  
(Kupujúci)

Tei KOVAL SYSTEMS, a.s.  
Ing. Ján Michálek – člen predstavenstva  
(Predávajúci)