

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/0143 zo dňa 16.12.2020

vypracovaný v zmysle ustanovení čl. 10., bod 10.3 tejto Zmluvy o dielo

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Zmluvné strany

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
zastúpená: MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ
IČO: 00 610 411
IČ DPH: SK2020705038
DIČ: 2020705038
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, SK53 8180 0000 0070 0051 0459
(ďalej len objednávateľ)
na strane jednej

a

KOVAL SYSTEMS, a. s.

so sídlom: Krížna 950/10, 018 61 Beluša
zastúpená: Ing. Ján Michálek – člen predstavenstva
IČO: 31602029
IČ DPH: SK2020441676
DIČ: 2020441676
bankové spojenie: UniCredit Bank, IBAN: SK03 1111 0000 0010 5316 0002
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Trenčín, odd. Sa, vložka 10531/R.
(ďalej len zhotoviteľ)
na strane druhej

2. Predmet Dodatku č. 1

2.1 Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 1 dohodli na predĺžení pôvodne dohodnutej doby plnenie pôvodnej Zmluvy o dielo č. 2020/0143 zo dňa 16.12.2020 („pôvodná Zmluva“), a to tak, že Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia Zmluvy do 31/01/2021.

2.2 Dôvodom na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 je písomná informácia, ktorú zaslal Objednávateľovi Zhotoviteľ dňa 30.12.2020, a v ktorej uviedol, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 nedokáže odovzdať kompletne dielo v pôvodne dohodnutom termíne. Existuje totiž veľké riziko nekontrolovaného šírenia ochorenia, pričom boli prijaté reštriktívne opatrenia tak, aby umožňovali pokračovať v prácach a realizácii diela a zároveň aby minimalizovali riziko šírenia nákazy v priestoroch Objednávateľa.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3. Závěrečné ustanovenia Dodatku č. 1

3.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami, pričom dňa 30.12.2020 bude splnená podmienka jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 zhodných zneniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 exemplári.

3.2 Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tohto Dodatku č. 1 a vyhlasujú, že tento si riadne prečítali a že nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

4. Podpisy zmluvných strán

V Považskej Bystrici, dňa 30.12.2020

V Beluši, dňa 30.12.2020

Za objednávateľa:		Za zhotoviteľa:	
MUC		Ing. J	
riaditeľ		člen r	