

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/0144 zo dňa 16.12.2020**

vypracovaný v zmysle ustanovení čl. XII., bod 2 tejto Zmluvy o dielo

### **(ďalej len „Dodatok č. 1“)**

#### **1. Zmluvné strany**

##### **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**

so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica  
zastúpená: MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ  
IČO: 00 610 411  
IČ DPH: SK2020705038  
DIČ: 2020705038  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, SK53 8180 0000 0070 0051 0459  
(ďalej len objednávateľ)  
na strane jednej

**a**

##### **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**

so sídlom: Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín  
zastúpená: RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862  
IČ DPH: SK2020176543  
DIČ: 2020176543  
bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK26 0200 0000 0013 5162 0759  
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Trenčín, odd. Sa, vložka 10184/R.  
(ďalej len zhotoviteľ)  
na strane druhej

#### **2. Predmet Dodatku č. 1**

2.1 Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 1 dohodli na predĺžení pôvodne dohodnutého času plnenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 2020/0144 zo dňa 16.12.2020 („pôvodná Zmluva“), a to tak, že Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia Zmluvy do 31/01/2021.

2.2 Dôvodom na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 je písomná informácia, ktorú zaslal Objednávateľovi Zhotoviteľ dňa 22.12.2020, a v ktorej uviedol, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 nedokáže odovzdať kompletne dielo v pôvodne dohodnutom termíne. Existuje totiž veľké riziko nekontrolovaného šírenia ochorenia, pričom boli prijaté reštriktívne opatrenia tak, aby umožňovali pokračovať v prácach a realizácii diela a zároveň aby minimalizovali riziko šírenia nákazy v priestoroch Objednávateľa.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

### 3. Závěrečné ustanovenia Dodatku č. 1

3.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami, pričom dňa 23.12.2020 bude splnená podmienka jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 zhodných zneniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 exemplári.

3.2 Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tohto Dodatku č. 1 a vyhlasujú, že tento si riadne prečítali a že nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

### 4. Podpisy zmluvných strán

V Považskej Bystrici, dňa 23.12.2020

V Trenčíne, dňa 23.12.2020

Za objednávateľa:		Za zhotoviteľa:
MUDr. Igor Steiner, MPH riaditeľ		RNDr. Ing. Pavel Mikuláš predseda predstavenstva