
Dodatok č.i 
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe výsledkov 
verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Článok I.
Zmluvné strany

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica 
MUDr. Igor Steiner, M PH - riaditeľ 
00 610 411
2020705038
Štátna pokladnica
SK53 8180 0000 0070 0051 0467

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martina Brišková 
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoví teľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Adresa:
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

REAL-IR s.r.o.
Rozkvet 2010 
017 01 Považská Bystrica 
Igor Rojko - konateľ 
CSOB a.s.
SK12 7500 0000 0040 0742 0970 
44 195 184 
2022617718 
SK2022617718

Reg. č. z Obchodného registra: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20303/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Igor Rojko
Tel.:
(ďalej len "zhotoviteľ")
(spoločne ďalej tiež „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2019 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa 
zhotoviť pre objednávateľa dielo „Výmena okien na budove polikliniky - oddelenie hematológie a 
oddelenie klinickej biochémie “ za odplatu (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia bodu 13.7, článku XIII. Spoločné a záverečné 
ustanovenia Zmluvy a ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

3. Dôvodom na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 je vznik nepredpokladateľných komplikácií a odhalenie 
skrytého dezolátneho stavu ďalších okien, ktorých výmena je nevyhnutná na to, aby sa dosiahol účel 
pôvodne realizovaného Diela - energetické zefektívnenie prevádzky predmetnej budovy. Táto 
potreba vyplynula z realizovaných prác, pričom toto rozšírenie Diela nebude mať negatívny vplyv na 
finálny termín zhotovenia a odovzdania celého Diela.

Článok III.
Predmet Dodatku č. 1

1. Podpisom tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany dohodli na rozšírení Diela o jednotlivé položky tak, 
ako to vyplýva z Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Podpisom tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany dohodli aj na navýšení ceny Diela o sumu vo výške 
4.028,90 EUR s DPH (3.357,42 EUR bez DPH).
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia Dodatku č. i

1. Ostatné znenie Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. i zostáva bezo zmeny.

2. Tento Dodatok č. i podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nastáva dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží 
dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam Dodatku č. 1 porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto 
vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, neuzavreli ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
ani v rozpore s dobrými mravmi, zaväzujú sa 
vlastnoručnými podpismi.

ho dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. l je:

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Považskej Bystpiýí, dňa 28.08.2019 V Považskej Bystrici, dňa 28.08.2019

v

MUDr. Igor Steiner, MPH 
riaditeľ

Igor Rojko 
konateľ
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Dodávateľ:
Cenová ponuka /2019

REÁL -IR s.r.o.

Rozkvet 2010
017 01 Považská Bystrica
e-mail:info@realir.sk
www: realir.sk mobil:
Zapísaná Okresným súdom Trenčín odd.Sro vložka20303/R

IČO: 44 195 184

SK 2022617718
číslo účtu: 4007420970/7500

Zákazník: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
Oddelenie hematológie a oddelenie klinickej biochémie
NSP Považská Bystrica



Názov
fctOO Okno

Al parapet 360 
Krytka

299
Doplnky spolu

MJ množstvo cena/Mj 
ks 1 84

bm 0,3 10,59
ks 2 2,34

celkom
84,00
0,00
0,00
3,18
4,68
0,00
0,00

7,86

Názov MJ množstvo cena/Mj celkom

Okno ks 1 228 228,00

0,00
0,00

Al parapet 360 bm 1,38 10,59 14,61

Krytka ks 2 2,34 4,68

žalúzie m2 1,84 24,7 45,45

siete

Doplnky spolu

ks 1 18 18,00

82,74

|fi<>
'tffl

l l

Názov MJ množstvo cena/Mj celkom

Okno ks 1 71 71,00
0,00
0,00

Al parapet 360 bm 0,18 10,59 1,91
Krytka ks 2 2,34 4,68

0,00
0,00

Doplnky spolu
Názov

Okno
MJ množstvo cena/Mj 
ks 1 200

6,59

Al parapet 360 
Krytka 
žalúzie 
siete

Doplnky spolu

bm
ks

m2
ks

1,16
2

1,54
1

10,59
2,34
24,7

15

celkom

200,00
0,00
0,00
12,28
4,68
38,04
15,00

70,00



I I

o
3(M

Názov MJ množstvo cena/Mj
Okno ks 1 63

celkom
63,00
0,00
0,00

Al parapet 360 
Krytka

Doplnky spolu

bm
ks

0,18
2

10,59
2,34

1,91
4,68
0,00
0,00

6,59
Názov MJ množstvo cena/Mj celkom

Okno ks 1 212 212,00
0,00
0,00

Al parapet 360 bm 1,38 10,59 14,61
Krytka ks 2 2,34 4,68
žalúzie m2 1,86 24,7 45,94
siete ks 1 18 18,00

Doplnky spolu 83,24
Názov MJ množstvo cena/Mj celkom

Okno ks 1 207 207,00
0,00
0,00

Al parapet 360 bm 1,34 10,59 14,19
Krytka ks 2 2,34 4,68
žalúzie m2 1,81 24,7 44,71
siete ks 1 15 15,00

Doplnky spolu 78,58
Názov MJ množstvo cena/Mj celkom

Okno ks 1 188 188,00
0,00
0,00

Al parapet 360 bm 1,13 10,59 11,97
Krytka ks 2 2,34 4,68
žalúzie m2 1,49 24,7 36,80
siete ks 1 21 21,00

Doplnky spolu 74,45



Termín dodania:
2-6 týždňov od podpísania záväznej objednávky

Termín montáže:
po dohode so zákazníkom

Ponuku spracoval/ dňa:
Rojko Igor/22.8.2019
Kontakt:
Pohľady na okná sú z vnútornej strany.


